MEMORIA DE REUNIAO

Aracaju. SE 24/02/2022

ASSUNTO: Andamento da Obra do empreendimento Garden Park Mod | € Mod
Il

PARTICIPANTES DA CRE

Jose Marcelo dos Santos

Vanessa de Jesus Souza

Thalles Daniel Sa Costa

Anderson Pereira Lobéao

Daniel Roberto Souza Lima

Advogada Representante da CRE: ANDREA TEIXEIRA GONCALVES,
OAB\SE: 670-A

REPRESENTANTES DA CAIXA
Maria Aparecida P.H. Zuber

Iran Alves Menezes
Henrique Faria

Manoela de Matos Feitosa Pieigie

REPRESENTANTES NASSAL
Claudia Leticia
DA REUNIAO

Foi informado na reunido que ja foram abertos o processo de sinistro com as
seguradoras abaixo:

Médulo | Seguradora Berkley N° do Sinistro1007500014824
Modulo Il Seguradora Pottencial N° do Sinistro 2212390020

O processo de regulacdo do sinistro estd em fase de analise documental em
curso desde 18.01.2022 e ainda n&o ha prazo para conclusao.

Ainda foi informado que a vigildncia do empreendimento hoje esta sob
responsabilidade da construtora e que a Caixa esta adequando o canteiro para
adequacdo da entrega para a vigilancia da Caixa, ainda sem prazo confirmado.

Foi solicitado pela CRE as apolices do empreendimento.
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A CAIXA informou que por orientacéo juridica ndo pode fornecer as apdlices,
pois ela & a beneficiaria e nao a Tomadora e havendo o questionamento a CRE
formalizara os questionamentos.

Foi informado também que os juros de obra cessa apos 180 dias apds prazo de
obra firmado em contrato.

Foi informado que o saldo devedor do contrato ndo altera em relagao com o
atraso de obra, nem em relagdo ao aumento de custos, pois até a data final do
contrato inicial, acrescido de 180 dias em decorréncia de atraso da construtora,
o mutuario paga somente os juros, referente aos recursos repassados a
construtora para execugao desse empreendimento. Assim, quando ultrapassar
esse prazo acima, os juros sairdo dos mutuarios para a construtora.

A CRE entregou uma notificagdo com questionamentos a serem respondidos
no prazo de 10 dias uteis a contar do dia 03.03.2022.

Sem mais, segue o encerramento da reuniéo.
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